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MEMÓRIA FOTOGRÁFICA DA LT 138 KV UHE TIBAGI MONTANTE – SE 
TIBAGI 138 KV 

1 INTRODUÇÃO 

A obra de instalação da LT 138 KV UHE Tibagi Montante – SE Tibagi 138 KV teve início no 

mês de abril de 2019 sendo finalizada em junho de 2019, somando três meses de 

duração. Todo o período de instalação desse empreendimento foi registrado através de 

fotografias, apresentadas abaixo conforme cronograma semanal da obra.     

2 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

• 1ª semana – 15 a 20 de abril de 2019

Nesta semana as obras se iniciaram as obras com a escavação do poste 3, o primeiro 

a ser iniciado. Além da escavação, pode-se observar as medidas de sinalização e 

segurança adotadas pela empreiteira. 

Figura 2.1 – Início da escavação do poste 3 Figura 2.1 Retirada de terra do Poste 3 
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Figura 2.2 – Cobertura e fixação de 

sinalização para segurança ao término da 

escavação do poste 3. 

 

Figura 2.4 – Sinalização da área do poste 3 

 

 

• 2ª semana – 22 a 27 de abril de 2019 

A seguir são apresentadas fotos da 2ª semana, quando foram feitas escavações dos 

postes 1, 5 e 6 e concretagem do poste 3. Paralelamente, ocorreu os serviços de 

armação dos postes no pátio do canteiro da empreiteira.  

 

 

Figura 2.3 – Implantação do Poste 1 

 

 

Figura 2.4 = Área prevista para o Poste 2 
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Figura 2.7 – Processo de armação no pátio do 

canteiro  

Figura 2.8 – Escavação do poste 5 

 

 

Figura 2.9 – Concretagem do poste 3, feita 

através de caminhão betoneira 

 

Figura 2.10 – Escavação do poste 6 
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Figura 2.11 – Implantação do Poste 3 

 

 

 

Figura 2.12 – Área prevista para o Poste 4 

• 3ª semana – 29 de abril a 4 de maio de 2019 

Nesta semana, as atividades se concentraram nos postes 2 e 4, com a 

armação, escavação e início de concretagem de ambos. 

 

 

Figura 2.13 – Armação dos postes 2 e 4 
 

Figura 2.14 – Escavação do poste 4 
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Figura 2.15 – Proteção e cercamento da 

escavação do poste 4 

 

Figura 2.16 – Poste 2 escavado 

 

 

Figura 8.17 – Concretagem do poste 2 

 

• 4ª semana – de 6 a 11 de maio 

Neste período ocorreu o içamento dos postes 1, 3, 5 e 6, com a concretagem 

na sequência, assim como a concretagem da base para os postes 2 e 4, 

conforme as ilustrações a seguir demonstram. 
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Figura 2.18 – Concretagem do Poste 1 

 

 

Figura 2.19 – Concretagem do poste 5 

 

  

 

 

Figura 2.20 – Concretagem do poste 6 

 

Figura 2.21 – Concretagem da base do poste 

4 
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Figura 2.22 – Içamento do poste 1 

 

Figura 2.23 – Içamento poste 5 

 

 

Figura 2.24 – Içamento do poste 6 

 

Figura 2.25 – Içamento do poste 3 

 

• 5ª semana – de 13 a 18 de maio 

Nesta semana, pôde-se checar todo o processo de equipagem, transporte e 

içamento dos postes 2 e 4, com a concretagem dos mesmos, assim como 

finalização da concretagem de postes içados na semana anterior.  
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Figura 2.26 – Processo de equipagem de 

poste a ser içado. 

 

Figura 2.27 – Etapa de içamento do poste 4, 

após transporte do mesmo. 

  

 

Figura 2.28 – Içamento do poste 4. 

 

Figura 2.29 – Detalhes do processo de 

içamento do poste 4 
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Figura 2.30 – Concretagem do poste 4, após 

içamento. 

 

Figura 2.31 – Concretagem do poste 2 

 

 

Figura 2.32 – Concretagem do poste 3 

 

Figura 2.33 Montagem dos isoladores a serem 

instalados nos postes, realizada no pátio do 

canteiro 

 

• 6ª semana – de 20 a 25 de maio  

Nesta semana ocorreu a instalação dos contrapesos dos postes, assim como 

a finalização do içamento (100%) com a equipagem dos postes, incluindo os 

isoladores.  

 

Além disso, foi feita a empancadura para o lançamento das linhas entre os 

postes 3 e 4. Empancaduras são estruturas auxiliares, normalmente feita com 

postes de eucaliptos, utilizada como proteção de travessia. No caso específico 

para a travessia da estrada municipal do Pinheiro Seco e de outra linha 

energizada já existente. 
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Figura 2.34 – Equipagem do poste 1 

 
Figura 2.5  -Equipagem do poste 3, com a 

colocação dos isoladores 

 

 
Figura 2.36 - Aterramento no poste 1 

 
Figura 2.37 – Contrapeso no poste 2 
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Figura 2.38 – Aterramento no poste 3 

 

Figura 2.39 – Aterramento no poste 4 

 

Figura 2.40 -Empancadura para passagem da 

linha do poste 3 para 4 

 

 

Figura 2.41 Empancadura para passagem 

da linha do poste 3 para 4 
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Figura 2.42 – Içamento 100% do poste 1 

 

Figura 2.43 - Processo de içamento 100% do 

poste 2 

 

 

Figura 2.44 - Içamento 100% do poste 3 

 

Figura 2.45 - Processo de içamento 100% 

do poste 4 
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• 7ª semana – de 27 de maio a 1º de junho 

Nesta semana continuou-se o processo de equipagem dos postes 2, 4, 5 e 6 

e de instalação de contrapeso dos postes 5 e 6. 

 

Figura 2.46 – Aterramento do poste 5 

 

Figura 2.47 – Aterramento do poste 6 
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Figura 2.48 – Equipagem do poste 2 

 

Figura 2.49 – Equipagem do poste 4 

 

 

Figura 2.50 – Equipagem do poste 5 

 

Figura 2.51 – Equipagem do poste 6 

 

• 8ª semana – 3 a 8 de junho 
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Após início de junho sem obras no campo em decorrência de fortes chuvas, 

no dia 6 de junho deu-se início ao processo de lançamento dos cabos entre 

a UHE até o poste 4, conforme ilustrações a seguir demonstram. 

 

 

Figura 2.52 – Lançamento de cabo 

interligando poste 1 à subestação da UHE. 

 

Figura 2.53 – Saída dos cabos da 

Subestação da UHE para o poste 1. 
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Figura 2.54 – Processo de lançamento de 

cabo do poste 1 em direção ao poste 2. 

 

Figura 2.55 – Lançamento de cabos do poste 

6 para a Subestação Tibagi 138 kV. 
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Figura 2.56 – Lançamento de cabos do poste 

6 para a Subestação Tibagi 138 kV 

 

Figura 2.57 – Cabos do poste 6 chegando na 

Subestação Tibagi 138 kV. 

 

• 9ª semana – 10 a 15 de junho 

Nesta semana ocorreram atividades relacionadas ao encabeçamento e 

nivelamento de cabos, fechamento de jumper nos postes, medição de 

aterramento – contrapeso e instalação e pingados nas subestações, 

conforme ilustras as figuras a seguir.  
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Figura 2.58 – Encabeçamento poste 5 

 

Figura 2.6 Encabeçamento poste 6 

 

 

Figura 2.60 – Nivelamento dos cabos 

 

Figura 2.61 - Nivelamento dos cabos 
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Figura 2.62  - Fechamento de jumper do 

poste 1 

 

 

 

Figura 2.63 – Fechamento do jumper do 

poste 4 

 

Figura 2.64 – Pingado na entrada da SE 

Tibagi 138 kV 

 

Figura 2.65 – Pingado na UHE 
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• 10ª semana – 17 a 22 de junho 

Com este trecho praticamente finalizado, na semana entre os dias 17 e 22 

de junho foram realizadas as medições de aterramento, tal como 

demonstram as figuras a seguir. 

 

 

Figura 2.66 – Medição de aterramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.67 – Processo de medição do 

aterramento  

 



 

SPE-TBG-REL-MAM-004-2020  22/24 

• Fase Operação – Maio de 2020 

A LT 138 KV UHE Tibagi Montante – SE Tibagi 138 KV está em operação e o 

registro fotográfico dessa é apresentado a seguir: 

 

  

Figura 2.68: Subestação UHE Tibagi 

Montante. 

Figura 2.69: Poste 1. 

  

Figura 2.70: Poste 2 Figura 2.71: Poste 3 
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Figura 2.72: Poste 4 Figura 2.73: Poste 5 

  

Figura 2.74: Poste 6 Figura 2.75: Subestação Tibagi 138 KV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


